



U.F. Learning by project

Docente: Daniela Demagistri

3

3

Agile e scrum

4

4

AGILE

- NASCE NEL 2001
- È un'alternativa alla metodologia «a cascata» che crea alcuni rischi e si basava sulla produzione manifatturiera.
- Si basa su 4 elementi chiave:
 - **INDIVIDUI e interazioni** sono più importanti di processi e strumenti
 - **Un PRODOTTO EFFICIENTE** è più importante rispetto a una documentazione esaustiva
 - **La COLLABORAZIONE con il cliente** è più importante rispetto alla negoziazione dei contratti
 - **La preparazione ad affrontare il CAMBIAMENTO è NECESSARIA**
- Usa diversi framework (Scrum, Kamban,..)

5

5

SCRUM COS'È in azienda?

- FRAMEWORK DI PROCESSO
- Per **Team di 5-9 persone**
- DIVIDE IL PROCESSO IN BREVI FASI: **SPRINT di 2-4 settimane**
- **SI IMPARA FACENDO! Senza perdere tempo a discutere sulle possibilità**
- **SI AIUTANO GLI ALTRI: si insegna, lavora e fallisce INSIEME**
- A fine SPRINT: **RISULTATO parziale**
- **REVISIONI COSTANTI:**
 - **RIUNIONI GIORNALIERE- RIUNIONI RETROSPETTIVE**

6

6

Scrum Vantaggi

Rende PREVEDIBILI I RISULTATI

RIDUCE IL RISCHIO

MIGLIORA CONTINUAMENTE IL LAVORO

AUMENTA LA RISPONDEZZA DEL LAVORO ALLE RICHIESTE

FACILITA LA COLLABORAZIONE

7

SCRUM PILASTRI

- **TRASPARENZA**: tutti devono avere riferimenti comuni (definizioni, procedure,...) per OTTIMIZZARE LA COMPrensione
- **ISPEZIONE**: FREQUENTI per individuare criticità ma senza rallentare il lavoro
- **ADATTAMENTO**: in caso di difformità SI MODIFICA

8

8


I soggetti del metodo SCRUM

- OWNER DI PRODOTTO
- SCRUM MASTER
- TEAM DI SVILUPPO
- STAKEHOLDER

9

OWNER DI PRODOTTO

- INTERPRETA le necessità del CLIENTE
- CONOSCE IL VALORE CHE IL TEAM Può CREARE
- CREA E GESTISCE il BACKLOG di prodotto - lista funzioni/attività da svolgere
- SCEGLIE LE PRIORITÀ delle attività del backlog (perché possono portare a modifiche nel team di sviluppo: nuove funzioni creano la necessità di soggetti con nuove competenze)




10

10

OWNER DI PRODOTTO.2

- STABILISCE I RILASCI/presentazioni
- GESTISCE gli interessi degli STAKEHOLDER, collega le loro esigenze al team



11

11

SCRUM MASTER - «SERVANT LEADER»

- **COLLEGA** TEAM E OWNER
 - per la COMUNICAZIONE
 - la COMPRENSIONE
- **AIUTA** OWNER per
 - DEFINIRE IL VALORE da produrre - PIANIFICAZIONE
 - GESTIRE IL BACKLOG - DIREZIONE
- **PROTEGGE E FACILITA** IL TEAM A:
 - ORGANIZZARSI- AUTOORGANIZZARSI
 - PRODURRE SENZA DISTRAZIONI
 - MIGLIORARE esprimendosi al meglio
 - GESTIRE CRITICITÀ
- È **RESPONSABILE** DEI BLOCCHI NON RISOLTI dal team
- Definisce i **RISULTATI** NELLA RETROSPETTIVA

12

12

Scrum master – principi base

- TRASPARENZA (non esiste il «mio tesoro»)
- APPROCCIO EMPIRICO (si impara strada facendo)
- AUTONOMIA (quali deleghe sulle varie attività?)
- RICORDA I VALORI BASE (coraggio, concentrazione, impegno, rispetto, apertura)

13

TEAM DI SVILUPPO

- Devono SVOLGERE IL LAVORO
- Devono COMUNICARE GIORNALMENTE (Scrum giornaliero-Riunione stand-up)
- Devono AVERE LE COMPETENZE NECESSARIE non necessariamente informatiche:
 - Strategia social: esperto di social media, fotografo, grafico
 - Gioco: grafico, sviluppatore, tecnico del suono
- Hanno AUTONOMIA DECISIONALE PER «FARE Ciò CHE SI DEVE FARE» per risolvere i problemi

14

14

Gli EVENTI SCRUM

Appuntamenti costitutivi del metodo di lavoro

15


15

SPRINT

Lo sprint è l'evento base in scrum, ha una **durata fissa decisa dal team** (che può andare da 1 a 4 settimane)* e **dà il ritmo** al lavoro

Ogni sprint contiene al suo interno gli altri eventi scrum

- SPRINT PLANNING
- DAILY SCRUM
- SPRINT REVIEW
- SPRINT RETROSPECTIVE



16

16

SPRINT PLANNING

- PIANIFICAZIONE DEL LAVORO – FASE INIZIALE
- DEFINISCE OBIETTIVO DEL LAVORO-GOAL che è NON MODIFICABILE
- Deve contenere specifiche di:
 - SPRINT BACKLOG*
 - DAILY SCRUM
 - SPRINT REVIEW
- DURATA CORRELATA A QUELLA DELLO SPRINT:
 - Sprint di 1 mese 170 ore circa : 8 ore di Sprint planning
 - Sprint di 2 settimane 85 ore circa: 4 ore di Sprint planning
 - SPRINT LEARNING 42 ore: 2 ore??

17

17

Sprint backlog

- RICHIESTA CLIENTE SUDDIVISA IN un **insieme di tasks/compiti**
- **a seconda delle priorità assegnate dall'Owner** di prodotto
- che gli sviluppatori hanno previsto di portare **entro lo sprint**
- Per raggiungere **specifiche funzionalità** del sistema e/o **caratteristiche**.
- **IL BACKLOG Può ESSERE MODIFICATO SOLO DAL TEAM DI SVILUPPO CON COMUNICAZIONE AL PRODUCT OWNER!**

18

18

E se il backlog non è del tutto raggiungibile?

Se uno o più tasks non sono raggiungibili (tempistiche, caratteristiche,...)

il team lo comunica al Product Owner
che può decidere di eliminarlo.

**IL GOAL (finale) NON è MODIFICABILE, SE NON DAL
CLIENTE.**

19

19

Daily Scrum

- **Riunione rapida:** 15 minuti ogni giorno
- **In piedi** per non distarsi
- **Puntuale.** Sempre.
- Per **soli membri team sviluppo** (miglioramento)
- **Facilita, velocizza, rende più efficace** il lavoro, **aumenta conoscenza** da parte del team

- Contenuti:

Sintesi di **ciò che è stato fatto/risolto**

Evidenza di **criticità da risolvere**

(Proposta di soluzioni) NO DISCUSSIONI!

Cosa si farà prima della prossima riunione

20

20

Scrum of scrums...se ci sono tanti team

- **Evita sovrapposizioni-migliora integrazione** lavori
- UGUALI CARATTERISTICHE riunione (durata, modalità,...)
- CONTENUTI:
 - **Cosa è stato fatto** dall'ultimo incontro
 - **Cosa si intende fare** prima del prossimo incontro
 - **Criticità**
 - **Qualcosa che si sta per fare PUÒ ESSERE UTILE AD UN ALTRO TEAM?**

21

21

Sprint review - Revisione dell'incremento raggiunto

- Alla fine di ogni step di **RISULTATO-SPRINT**
- **TEAM + STAKEHOLDER**
- Durata: Sprint di 1 mese: 4 ore. Sprint 2 settimane: 2 ore
- Product Owner indica **COSA è STATO FATTO- NON FATTO**
- Team indica: **Aspetti più critici+ Procedure più efficaci**
- Team fa il punto sui **risultati ottenuti**
- P. O. definisce **tempistiche per completamento** Backlog
- Team **propone per programmazione** seguente

22

22

Sprint retrospective

- REVISIONE FINALE DI SPRINT
- Analisi di tutto il **PROCESSO-RELAZIONI-PERSONE**
- Identificazione **procedure più efficaci**
- **Pianificazione miglioramento** alle procedure
- Obiettivo: creare un **ADATTAMENTO MIGLIORATIVO** per il prossimo sprint

23

23

PROVIAMO A
PIANIFICARE...

CREATE DEI GRUPPI DI 5 PERSONE

IN BASE ALL'ARGOMENTO ASSEGNATO
IDENTIFICATE LE FASI CHE LO COMPONGONO

PER OGNI FASE DEL LAVORO INDIVUATE
ALMENO TRE SOTTO-FASI

INDICA I TEMPI

INDICA LE RISORSE NECESSARIE

24

24

25

PER TERMINARE
LA
PIANIFICAZIONE:


DEFINISCI LE ATTIVITÀ
DI OGNI SPRINT

INDICA I MOMENTI DI
S.A.L.

INDICA IL TERMINE DEL
GOAL.

25

Rappresenta graficamente la sequenza temporale
(questa è del totale del progetto, mancano le
attività dei membri del team)



26

26